

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1 ^{ος} μήνας				2 ^{ος} μήνας				3 ^{ος} μήνας				4 ^{ος} μήνας				5 ^{ος} μήνας			
	1εβδ.	2εβδ.	3εβδ.	4εβδ.	1εβδ.	2εβδ.	3εβδ.	4εβδ.	1εβδ.	2εβδ.	3εβδ.	4εβδ.	1εβδ.	2εβδ.	3εβδ.	4εβδ.	1εβδ.	2εβδ.	3εβδ.	4εβδ.
1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	■																			
2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ - ΕΣΚΑΦΩΝ		■	■	■	■															
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ					■	■	■													
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ					■	■	■	■												
5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ								■	■	■	■									
6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ- ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ									■	■	■	■	■							
7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ													■	■	■					
8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ										■	■	■	■	■						
9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ DRY DECK ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ														■	■	■	■			
10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ																			■	■
11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ																			■	■
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ																				■

Σημ.: Ο χρόνος έναρξης και εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος, επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ
Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

